TUKEE2-hankkeen eteneminen (1.9.2020–31.3.2023)

samk

Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020

Euroopan unioni
Euroopan sosiaalirahasto

SYKSY 2020	KEVÄT 2021	SYKSY 2021	KEVÄT 2022	SYKSY 2022	KEVÄT 2023
Hankkeen toimintasuunnitelman laatiminen ja alueellisten toimijoiden kartoittaminen.	Kohderyhmän nuorille suunnattujen ryhmätoimintojen käynnistäminen.	Keväällä 2021 aloitettujen nuorten ryhmätoimintojen jatkaminen ja uusien ryhmien käynnistäminen.	Vuonna 2021 käynnistyneiden hanketoimintojen jatkuminen organisoidusti.	Hankkeen ryhmätoimintojen mallintaminen, levittäminen ja juurruttaminen.	Hankkeessa pilotoituja ryhmätoimintoja on saatu juurrutettua hankkeen kohderyhmän arkeen.
Kohderyhmän tarpeiden ja toiveiden kartoittaminen.	Verkkopohjaisen työkalupakin suunnittelu ja työstö.	Verkkopohjaisen työkalupakin työstäminen jatkuu.	Pilotoitujen työmuotojen juurruttaminen hankealueelle; panostetaan konkreettisiin toimiin pysyvien ratkaisujen aikaansaamiseksi.	Verkkopohjaisen työkalupakin viimeistely.	Verkkopohjainen työkalupakki on valmiina käyttöön ja levittämiseen.
Hankkeen kohderyhmään kuuluvien nuorten sekä kokemustoimijoina toimivien nuorten rekrytoiminen.	TAMKin opettajaopiskelijoille laadittavan ryhmätoimintamallin suunnittelu.	Työnohjaus-, mentorointiryhmien ja Lapset puheeksi -koulutusten tarjoaminen nuorten kanssa toimiville ammattilaisille.	TAMKin ammatillisille opettajaopiskelijoille suunnattu ryhmätoiminta jatkuu.	Hankkeen loppuseminaari tai muu päätöstapahtuma.	Hankkeessa pilotoidun ryhmätoiminnan jatkaminen osan TAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun toimintaa.
	TUKEE! -mobiilisovelluksen jalkauttaminen.	TAMKin ammatillisille opettajaopiskelijoille suunnatun ryhmätoiminnan toteuttaminen.	Vertaisarvioinnin suunnittelu ja toteuttaminen.		
		Hankkeen väliarviointi		Hankkeen loppuarviointi	Loppuraportti ja muut julkaisut toteutetuista hanketoimenpiteistä.

Aktiivista markkinointia ja viestintää