# TUKEE! -hankkeen eteneminen

| SYKSY 2017 | KEVÄT 2018 | SYKSY 2018 | KEVÄT 2019 | SYKSY 2019 | KEVÄT 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanke käynnistyy | Arviointi-suunnitelma | 1. TYÖPAJA | “Koutsaus” alkaa opiskelijavoimin | Loppumittaukset ja -arviointi | “Koutsauksen” opinnollistaminen |
| Alueellisten toimijoiden kartoitus | Aloitusseminaari 8.2.2018 | 2. TYÖPAJA | 4. TYÖPAJA | Levittäminen ja juurrutus | Loppuraportointi |
| Työmenetelmien valinta alkaa | 1. Yhteistyöfoorumi | 3. TYÖPAJA | 5. TYÖPAJA | Julkaisu toteutetuista toimenpiteistä | Hanke päättyy |
| Kokemusosaajien (nuorten) rekrytointi | Työpajojen suunnittelu nuoria osallistaen | 2. Yhteistyöfoorumi | 6. TYÖPAJA | Loppuseminaari 14.11.2019 | |
| Ohjausryhmän kokoaminen | Hankeverkoston kokoaminen jatkuu | Väliarviointi | 3. Yhteistyöfoorumi | 4. Yhteistyöfoorumi ja jatkosta sopiminen | |
| | | | Vertaisarviointi | | |

Työnohjaus ja mentorointi –> työmuotojen mallinnus ja jalkautus

samk

Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020

Euroopan unioni
Euroopan sosiaalirahasto